
LEAN
APLICADO
AL DISEÑO 

ON DEMAND



El desafío de transformar la industria del diseño y la construcción
requiere de profesionales versátiles, que sean capaces de liderar equipos
con agilidad y efectividad logrando incrementar la productividad y
contribuir a la transformación de la industria del diseño y construcción. 

Este curso combina dinámicas, casos, simulaciones y técnicas
desarrolladas por líderes Lean en colaboración con reconocidos
especialistas del Instituto de Construcción Lean; tiene por objetivo
preparar a los profesionales para manejar los desafíos de un ambiente
cambiante y altamente complejo, buscando asegurar el valor y
rentabilizar la operación, el taller consta de herramientas, métodos y
comportamientos que permiten identificar desperdicios, asegurar el
flujo y maximizar el valor para los clientes. 

Los cursos son impartidos por especialistas certificados por diferentes
instituciones y asociaciones nacionales e internacionales. Forman
parte del Associated General Contractors of America (AGC).

Capacitadores de talla internacional de América Latina con una amplia
experiencia en la gestión de proyectos Lean. 



OBJETIVO DEL CURSO 

Identificar los desperdicios producidos en el proceso
de diseño tradicional. 
Comprender el proceso de Target Value Design. 
Comprender los conceptos del Set base Design. 

PÚBLICO OBJETIVO 

Arquitectos, ingenieros, técnicos y todo aquel profesional de la industria
de la construcción que quieran mejorar la productividad y rendimiento de
sus proyectos. Así como a empresas que requieran capacitar a sus
colaboradores y generar una cultura de trabajo colaborativo con la
finalidad de obtener mejores resultados. 

MODALIDAD: CURSO ON DEMAND
(DIGITAL). 

DURACIÓN TOTAL: 30 HRS 

Modalidad

IMPARTE: SANTIAGO RUIZ.

PRECIO $1,730 MXN + IVA



CONTENIDO

En esta sesión introductoria, explora los elementos que se usaran en el
curso desarrolla los grupos de trabajo colaborativo y se desarrollaran
los conceptos básicos de Lean.
 

Acerca de la Industria del diseño y construcción. 
Ciclo de vida del proyecto. 
Pensamiento Lean en el Diseño y la construcción. 

Introducción a Lean en el diseño. 

A lo largo de la aplicación de Lean en la industria se han desarrollado
muchos componentes disponibles para los proyectos, en esta sección
tendremos un vistazo general de todos y cada uno de ellos. 

Sistema de entrega de proyectos Lean. 
Lean en el diseño. 
Herramientas y comportamientos. 

La progresión Lean. 

Mediante un caso práctico de trabajo los equipos desarrollaran la
conceptualización de un proyecto identificando las condiciones de
satisfacción necesarias. 

El Caso de Negocio. 
Los objetivos del proyecto. 
Las condiciones de satisfacción. 

Condiciones de satisfacción.



CONTENIDO

La entrega de Valor Meta o TVD es un sistema de trabajo que permite
establecer el valor objetivo del proyecto y los criterios de diseño
necesarios.
 

Entendiendo el TVD. 
Componentes del TVD. 
Modelamiento del costo. 

Target Value Delivery. 

El diseño basado en conjuntos es una oportunidad para explorar la
mayor cantidad de alternativas y encontrar las ventajas que ofrece
cada una de ellas.

Entendiendo SBD. 
Equipos integrados. 
Listar los beneficios de la tecnología que facilita el diseño. 

Set Base Design. 

El proceso de diseño consta de aplicar métodos científicos para definir
un producto y un proceso de producción que cumpla con las
necesidades del cliente dentro de sus limitaciones. 

Conversaciones LPS. 
Planificación del proyecto. 
Gestión de la producción del diseño. 

Sistema Last Planner en el diseño. 



MÓDULOS

Módulo 1: Introducción a Lean 
en el Diseño.
1.1 Acerca de la industria del diseño y
construcción. 
1.2 Ciclo de vida del proyecto. 
1.3 Pensamiento Lean en el diseño y la
construcción. 

Módulo 2: La progresión Lean.
2.1 Sistema de entrega de proyectos
Lean.
2.2 Lean en el diseño. 
2.3 Herramientas y comportamientos.

Módulo 3: Condiciones de
satisfacción. 
3.1 El caso de negocio. 
3.2 El modelo de Kano. 
3.3 Las condiciones de satisfacción. 

Módulo 4: Target Value Delivery.
4.1 Entendiendo el TVD. 
4.2 Elementos que componen el TVD.
4.3 Modelamiento del Costo. 

Módulo 5: Set Base Design. 
5.1 Entendiendo el SBD. 
5.2 Equipos integrados. 
5.3 Tecnología Para El Diseño. 

Módulo 6: Sistema Last Planner 
en el diseño.
6.1 Sistema Last Planner® En El Diseño. 

Módulo 7: 1.Cierre del programa.
7.1 Cierre. 



Ejecutivo especializado en gestión de proyectos Lean
orientado a transformar la industria de la Ingeniería y
construcción, ingeniero civil con experiencia en gestión de
proyectos, consultoría e implementación de Lean aplicado al
diseño y construcción en América Latina, dirección de
proyectos de I+D+i, Instructor avanzado del LCI Perú y
docente de gestión de costos y control de proyectos.

Santiago Ruiz | 
Instructor Avanzado del LCI

NUESTRO ESPECIALISTA



ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Empresa Fundadora del Lean Construction
Institute México. 

Alianzas estratégicas, cátedras, acuerdos de
investigación, capacitación y certificaciones en

instituciones de talla internacional. 



INFORMES

escribenos@besserlean.mx 

33 1763 8460

leantheway.com


